

по форме КС-2 от 16.12.2019 на общую сумму 1 067 730,00 руб., в том числе: № 1 на сумму 328 180,80 руб. (за отчетный период с 18.11.2019 по 16.12.2019), № 2 на сумму 357 646,51 руб. (за отчетный период с 18.11.2019 по 16.12.2019), № 3 на сумму 130 818,00 руб. (за отчетный период с 18.11.2019 по 16.12.2019), № 4 на сумму 58 657,56 руб. (за отчетный период с 18.11.2019 по 16.12.2019), № 5 на сумму 51 056,03 руб. (за отчетный период с 18.11.2019 по 16.12.2019), № 6 на сумму 141 371,10 руб. (за отчетный период с 18.11.2019 по 16.12.2019); платежными поручениями:

1) за счет средств областной субсидии от 23.12.2019 № 634 на сумму 134 302,55 руб., от 23.12.2019 № 632 на сумму 48 503,23 руб., от 23.12.2019 № 630 на сумму 55 724,68 руб., от 23.12.2019 № 628 на сумму 124 277,10 руб., от 23.12.2019 № 626 на сумму 339 764,18 руб., от 23.12.2019 № 624 на сумму 311 771,76 руб.

2) за счет средств бюджета Администрации сельского поселения: от 23.12.2019 № 635 на сумму 7 068,55 руб., - от 23.12.2019 № 633 на сумму 2 552,80 руб., от 23.12.2019 № 631 на сумму 2 932,88 руб., от 23.12.2019 № 629 на сумму 6 540,90 руб., от 23.12.2019 № 627 на сумму 17 882,33 руб., от 23.12.2019 № 625 на сумму 16 409,04 руб.

Выполненные работы соответствуют техническим регламентам и проектно-сметной документации. Сравнение видов и объемов работ, отраженных в локальном сметном расчете, с предоставленным актом выполненных работ расхождений не установлено. Администрация сельского поселения по объёму, качеству и срокам оказания услуг претензий не имела. Экспертиза результатов оказания услуг по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий, проведена экспертной комиссией Администрации сельского поселения, о чём имеется заключение от 17.12.2019. При проведении экспертизы факты ненадлежащего исполнения контракта, в части выполненных работ исполнителем не выявлены.

В период проведения проверки, на основании распоряжения главы Администрации сельского поселения от 13.05.2021 № 23 проведена выборочная проверка выполненных работ по муниципальному контракту от 18.11.2019 № 3, расхождений с договорами поставки товаров и актами выполненных работ не установлено (акт замера от 13.05.2021 года к акту проверки прилагаются).

Порядком, утвержденным постановлением администрацией Липецкой области от 25.02.2019 №88, установлено «наличие проектной документации» в качестве условия предоставления субсидии.

Администрацией сельского поселения уведомлением об уточнении вида и принадлежности платежа от 10.12.2018 №25 восстановлен кассовый

расход по платежному поручению от 27.09.2019 №455 в сумме 96 000,00 руб. (за счет средств областной субсидии), оплата договора на разработку проектной документации от 09.07.2019 № 29.

Уведомлением об уточнении вида и принадлежности платежа от 10.12.2018 №26 восстановлен кассовый расход по платежному поручению от 07.10.2019 №461 в сумме 18 000,00 руб. (за счет средств областной субсидии), оплата договора на проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта от 04.10.2019 № 1060-ЭС/19.

Порядком, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 25.02.2019 №88 не предусмотрены расходы на оплату разработки проектной документации и проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта за счет средств областной субсидии, а также восстановление кассовых расходов, произведенных за счет средств бюджета муниципального образования.

В нарушении ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 10, п. 45 Приложения 24 Закона Липецкой области от 24.12.2018 № 224-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 год, утвержденный постановлением администрации Липецкой области от 25.02.2019 №88, Соглашения от 12.09.2019 № 87 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета, Администрацией сельского поселения допущено нецелевое использование бюджетных средств в 2019 году в сумме 114 000,00 руб.

В ходе проверки получены письменные пояснения главы Администрации сельского поселения Пригородова Д.В., ответ на запрос о предоставлении пояснений от 13.05.2021 прилагается к акту проверки.

Общий объем средств, израсходованных в 2019 году Администрацией сельского поселения на оплату расходов, направленных на модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий здания Дома культуры в с. Хворостянка Добринского района, составил – 1 187 730,00 руб., в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бюджета – 1 128 343,50 руб.,
- за счет средств бюджета поселения – 59 386,50 руб.

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2019 году на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 год направлен Администрацией сельского поселения в управление энергетики и тарифов Липецкой области, в сроки, установленные пунктом 4.3.2.

Соглашения от 12.09.2019 № 87.

Кассовый расход субсидии, предоставленной в 2019 году из областного бюджета на мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий, произведен Администрацией сельского поселения Дубовской сельсовет на сумму 1 128 343,50 руб. - 100% от предоставленных средств.

3. Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий, предоставленных из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов.

В 2019 году

Механизм предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов, а также критерий отбора муниципальных образований Липецкой области для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Липецкой области установлен постановлением администрации Липецкой области от 05.04.2019 №187 «Об утверждении порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 год» (далее – Порядок, утвержденный постановлением администрации Липецкой области от 05.04.2019 №187).

Предоставление субсидии из областного бюджета на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 6.4. подпрограммы программы «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Липецкой области» Государственной программы Липецкой области «Формирование современной городской среды в Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31.08.2017 №408 (далее – Государственная программа, утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 13.08.2017 №408) а именно:

1) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов;

2) выполнение мероприятий по благоустройству территорий за счет внебюджетных средств в размере не менее объема средств, необходимых для реализации мероприятий за счет средств областного бюджета.

3) наличие проектно-сметной документации (сметы) или сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятий муниципальной программы;

4) наличие ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов, на соответствующий финансовый год в размере не менее 1% от суммы, необходимой для реализации мероприятий.

Субсидия на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов, предоставляется в 2019 году из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных Законом Липецкой области от 24.12.2018 № 224-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Отбор муниципальных образований для получения субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов, осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства - управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области (далее – Управление ЖКХ).

Критериями отбора муниципальных образований в 2019 году является наименьший срок реализации мероприятия.

В соответствии с пунктом 5 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 05.04.2019 №187 субсидия на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов, предоставляются бюджетам муниципальных образований на следующие мероприятия:

1) приобретение новой техники для механизированной уборки территорий, а также дополнительного оборудования;

2) приобретение средств малой механизации для содержания территории муниципальных образований;

3) приобретение элементов малых архитектурных форм, элементов архитектурного освещения фасадов зданий и объектов благоустройства, игрового (спортивного) оборудования, аттракционов, пляжного оборудования, указателей с наименованием населенных пунктов, улиц и номерами домов;

4) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок);

5) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту площадей;

6) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту парков, скверов, набережных, мест отдыха, пляжей, улиц;

7) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту фонтанов;

8) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту открытых плоскостных спортивных сооружений, площадок;

9) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту кладбищ, памятников и монументов, стел;

10) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту ограждений территорий объектов социально-культурного и административного назначения;

11) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов санитарной уборки муниципальных образований: общественных туалетов;

12) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту велосипедных дорожек, не относящихся к элементам обустройства автомобильных дорог.

Администрацией сельского поселения, в соответствии с пунктом 6 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 05.04.2019 №187, направлена заявка от 08.07.2019 №241 для получения субсидии предоставленной из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов, с приложением следующих документов:

1) пояснительную записку с обоснованием необходимости реализации мероприятий и информацией по критерию отбора, установленному для предоставления субсидии.

Согласно пояснительной записки главы Администрации сельского поселения в 2019 году Языкова В.И. приобретение малых архитектурных форм позволит содержать территорию сельского поселения в надлежащем состоянии и сделает отдых жителей удобным и комфортным;

2) копию утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия.

Постановлением Администрации сельского поселения от 01.07.2019 №149 внесены изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2019-2024 годы» утвержденной от 17.12.2018 №226, содержащие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения.

6) проектно-сметную документацию (смету) или сводный сметный расчет стоимости реализации мероприятий муниципальной программы;

7) информацию о предполагаемой стоимости планируемых к приобретению оборудования, товаров и материалов.

Согласно предоставленной информации, Администрацией сельского поселения предполагалась покупка малых архитектурных форм.

В ходе проверки представлены договоры безвозмездной передачи (пожертвования) материальных ценностей заключенными Администрацией сельского поселения с ИП Соболевой О.Л. от 27.05.2018.

Согласно вышеуказанным договорам и актами безвозмездной приемки-передачи материальных ценностей от 01.06.2018, ИП Соболева О.Л. безвозмездно передала Администрации сельского поселения следующие виды малых архитектурных форм общей стоимостью 148 000,00 руб., а именно:

- 1) фонтан с девушкой – 1 шт.;
- 2) Ваза большая – 1 шт.;
- 3) Гномик – 1 шт.;
- 4) Кот – 1 шт.;
- 5) Гном с линейкой -1 шт.;
- 6) Ослик – 1 шт.

Акт проверки работ по благоустройству территорий муниципального образования, выполненных за счет внебюджетных средств составлен 04.06.2019 главой Администрации сельского поселения в 2019 году Языковым В.И., представителем ОБУ «ЭКЖИЛФОНД» Шкляр С.А., начальником отдела развития инфраструктуры Управления ЖКХ Карпенко М.В., согласно которому переданные безвозмездно малые архитектурные формы соответствуют фактически переданным.

Итоги проведенного отбора получателей субсидий и результаты распределения субсидий, в соответствии с пунктом 7 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 05.04.2019 №187 оформлены актом о рассмотрении заявок в форме протокола.

Приказом Управления ЖКХ от 24.07.2019 №01-03/598 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ» Администрации сельского поселения предоставлена субсидия, на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов на 2019 год в сумме 148 000,00 руб.

Соглашение №91-04/5 между управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области и Администрацией сельского поселения о

предоставлении субсидии бюджету сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов, на 2019 год заключено 05.08.2019, что соответствует пункту 7 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 05.04.2019 №187 (далее – Соглашение от 05.08.2019 №91-04/5).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Администрации сельского поселения в соответствии с пунктом 2.1. раздела 2 Соглашения от 05.08.2019 №91-04/5 на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2019 году 149 500,00 руб.

Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета Администрации сельского поселения в соответствии с пунктом 2.2. раздела 2 Соглашения от 05.08.2019 №91-04/5, составляет 148 000,00 руб. – 98,9966555183% от общего объема бюджетных ассигнований.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Администрации сельского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 1 500,00 руб. – 1,003344482% от общего объема бюджетных ассигнований.

Перечисление субсидии Администрации сельского поселения, на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов на 2019 год управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, осуществляло в сроки, установленные пунктом 7 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 05.04.2019 №187 платежное поручение от 28.08.2019 №582 на сумму 148 000,00 руб.

Администрацией сельского поселения средства областной субсидии, предоставленной на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов на 2019 расходовались следующим образом:

Договор розничной купли-продажи от 13.09.219 №1358 заключен Администрацией сельского поселения с ИП Бодакиным Е.С. на поставку товара и относящиеся к нему документы (далее – договор от 13.09.219 №1358), а именно:

1) Скамейка волна 20 0,9м (темная рейка) – 6шт., общей стоимостью 24 840,00 руб.;

2) Урна Волна 380*360*480мм,4,95кг. -12шт., общей стоимостью 38 616,00 руб.;

3) Туалет дачный дерево (зеленый) – 4шт., общей стоимостью 75 920,00 руб.;

4) Бензопила цепная HUTER BS-62 (70/6/6) – 1шт., стоимостью 10 124,00 руб.

Сумма договора от 13.09.2019 №1358 согласно разделу 2 составляет 149 500,00 руб.

Администрацией сельского поселения оплата по договору от 13.09.2019 №1358 производилась согласно разделу 2, не менее 100% в течении 10 дней с момента подписания договора, платежными поручениями от 21.10.2019 №488 на сумму 148 000,00 руб., за счет средств областной субсидии, от 21.10.2019 №489 на сумму 1 500,00 руб., за счет средств бюджета Администрации сельского поселения.

Согласно накладной розничной купли-продажи № 1358 вышеуказанные товары получены главой Администрации сельского поселения в 2019 году Языковым В.И. 25.10.2019.

Объем средств, израсходованных Администрацией сельского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов в 2019 году по Соглашению от 05.08.2019 №91-04/5, составил – 149 500,00 руб., в том числе: за счет средств субсидии областного бюджета – 148 000,00 руб., - 98,9966555183%, что соответствует пункту 2.2 Соглашения от 05.08.2019 №91-04/5., за счет средств бюджета Администрации сельского поселения – 1 500,00 руб., - 1,003344482%, что соответствует пункту 2.3 Соглашения от 05.08.2019 №91-04/5.

В период проведения проверки, на основании распоряжения главы Администрации сельского поселения от 13.05.2021 № 23 проведена инвентаризация поставленных товаров по Договор розничной купли-продажи от 13.09.2019 №1358, расхождений фактически поставленных товаров и накладной розничной купли-продажи №1358 не установлено (инвентаризационная ведомость от 13.05.2021 №1 к акту проверки прилагается).

Согласно пункта 9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 05.04.2019 №187, Администрация сельского поселения предоставляет отчет об использовании субсидии из областного бюджета после завершения выполнения мероприятия муниципальные образования области в течение 5 рабочих дней, но не позднее 31 декабря текущего года.

Расход средств областной субсидии, предоставленной Администрации сельского поселения в 2019 году на реализацию мероприятий, направленных

на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов, представленных по Соглашению от 05.08.2019 №91-04/5, составил 148 000,00 руб., - 100% предоставленных средств.

Нарушений условий и порядка предоставления субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов на 2019 год, не установлено, нецелевого использования средств областной субсидии Администрацией сельского поселения не допущено.

4. Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий, предоставленных из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

В 2018 году

Механизм предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, а также критерий отбора муниципальных образований Липецкой области для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Липецкой области установлен постановлением администрации Липецкой области от 06.03.2018 №166 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на 2018 год» (далее – Порядок, утвержденный постановлением администрации Липецкой области 06.03.2018 №166).

Предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на 2018 год осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 6 подпрограммы 5 программы «Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой» Государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 13.12.2013 № 588 (далее – Государственная программа, утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 13.12.2013 № 588) а именно:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по осуществлению капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

2) наличие сметной документации;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и наличие положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4) обеспечение долевого финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета в размере не менее 10% от потребности в финансировании мероприятия;

5) наибольший коэффициент необходимости реализации мероприятия, рассчитанный в соответствии с Порядком оценки финансовой, бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, утвержденным постановлением администрации области от 26 июня 2008 года № 161 «Об оценке финансовой, бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, достоверности их сметной стоимости и о принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности области». При равных величинах коэффициента приоритет получает заявка, направленная на завершение капитального ремонта, строительства (реконструкции) объекта муниципальной собственности.

Отбор муниципальных образований для получения субсидий осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в сфере строительства и архитектуры (далее – Управление строительства и архитектуры Липецкой области) в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Липецкой области 06.03.2018 №166.

Критерием отбора является наибольшая степень готовности объекта.

В соответствии с пунктом 5 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области 06.03.2018 №166 Администрация сельского поселения предоставило Управлению строительства и архитектуры Липецкой области заявку от 12.09.2018 на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к Порядку с приложением следующих документов:

1) копию нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, направленную на осуществление капитального

ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - муниципальная программа), или ссылку на электронный ресурс, содержащий официальный текст нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, включающую мероприятия, направленные на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - мероприятия), план реализации муниципальной программы на текущий финансовый год, включающий заявленное мероприятие.

Постановлением Администрации сельского поселения от 30.05.2018 №45 утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет на 2014-2020 годы» предусматривающая мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ, на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2019 год в сумме 107 042,00 руб., за счет средств бюджета Администрации сельского поселения.

2) расчет коэффициента необходимости реализации мероприятия муниципальной программы, выполненный в соответствии с Порядком оценки финансовой, бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, утвержденным постановлением администрации области от 26 июня 2008 года № 161 «Об оценке финансовой, бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, достоверности их сметной стоимости». При расчете коэффициента используется заявленная величина расходов областного бюджета на реализацию мероприятия.

3) сметную документацию, утвержденную заказчиком.

Локальный сметный расчет утвержден главой Администрации сельского поселения в 2018 году Языковым В.И. в сумме 535 210,00 руб.

5) положительное заключение государственной экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

6) положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства составлено ОАУ «Управление государственной экспертизы Липецкой

области» от 06.09.2018 №48-1-4-0331-18. Сметная стоимость по объекту: «Капитальный ремонт здания МАУК «Дубовской ПЦК» в с. Хворостянка (замена оконных блоков)» определена достоверно и составляет в ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года 535 210,00 руб.

7) копию правового акта о принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

8) выписку из решения о местном бюджете на текущий финансовый год о наличии средств на финансирование мероприятий с указанием бюджетной классификации.

Выпиской из нормативного правового акта о бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства бюджета Администрации сельского поселения в сумме 478 190,00 руб., на реализацию муниципальных программ, на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2018 год в сумме 107 042,00 руб.

9) информацию об объемах выполненных работ и об объемах финансирования объекта из всех источников по состоянию на 1 января текущего года.

Отбор заявок осуществляется управлением строительства и архитектуры Липецкой области в течение 10 рабочих дней с момента окончания срока представления заявок.

Поданные заявки распределяются на две группы и рассматриваются в следующей последовательности: заявки, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета; прочие заявки.

Итоги проведенного отбора получателей субсидий и результаты распределения субсидий оформляются протоколом рассмотрения заявок и утверждаются нормативным правовым актом управления строительства и архитектуры в течение 3 рабочих дней с момента окончания отбора заявок.

Согласно пункту 10 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 06.03.2018 №166 управление строительства и архитектуры Липецкой области в течение 5 рабочих дней с момента доведения лимитов бюджетных обязательств до муниципального образования - получателя субсидии заключает с муниципальным образованием соглашение о предоставлении субсидии.

Соглашение №266 о предоставлении субсидии бюджету сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2018 год заключено

с управлением строительства и архитектуры Липецкой области 16.10.2019 (далее – Соглашение от 16.10.2019 №266).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Администрации сельского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 535 210,00 руб.

Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Администрации сельского поселения составляет 428 168,00 руб. – 80% от общего объема бюджетных ассигнований;

Объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Администрации сельского поселения, составляет 107 042,00 руб. – 20 % от общего объема бюджетных ассигнований.

Согласно пункту 11 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 06.03.2018 №166 Муниципальные образования, прошедшие отбор и заключившие соглашение, представляют в управление строительства и архитектуры Липецкой области:

- 1) копии муниципальных контрактов на выполнение работ;
- 2) платежные реквизиты для перечисления субсидии, подписанные главой муниципального образования и заверенные печатью.

В соответствии с пунктом 3.4 Соглашения от 16.10.2018 №266 перечисление субсидии из областного бюджета осуществляется в пределах сумм, на которые заключены муниципальные контракты в течение 30 дней с даты предоставления муниципальных контрактов.

Средства субсидии в размере 428 168,00 руб. перечислены на лицевой счет Администрации сельского поселения платежным поручением от 12.12.2019 №2866.

Администрацией сельского поселения заключено соглашение от 22.10.2018 №2 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры на 2018 год с муниципальным автономным учреждением культуры «Дубовской поселенческий центр культуры» (далее – Соглашение от 22.10.2018 №2).

Платежными поручениями от 25.12.2018 №№732, 733 средства субсидии в сумме 535 210,00 руб., Администрацией сельского поселения перечислены муниципальному автономному учреждению культуры «Дубовской поселенческий центр культуры» (далее – МАУК «Дубовской ПЦК»).

Согласно разделу 4 «Направление расходования средств субсидии», Соглашения от 22.10.2018 №2 средства субсидии направлены на реализацию

муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2018 год в размере 535 210,00 руб.

Муниципальным автономным учреждением культуры «Дубовской поселенческий центр культуры», средства субсидии расходовались следующим образом.

Контракт от 05.12.2018 №1 заключен МАУК «Дубовской ПЦК» с ООО «Монтажные системы» по выполнению капитального ремонта здания МАУК «Дубовской ПЦК» в с. Хворостянка (замена оконных блоков). Стоимость выполнения работ составляет 535 210,00 руб.

Акт о приемке выполненных работ предоставлен ООО «Монтажные системы» от 25.12.2018 №1 по выполнению капитального ремонта здания МАУК «Дубовской ПЦК» в с. Хворостянка (замена оконных блоков) на сумму 535 210,00 руб.

МАУК «Дубовской ПЦК» оплачены вышеуказанные работы платежными поручениями от 28.12.2018 №419 на сумму 428 168,00 руб., за счет средств областной субсидии, от 28.12.2018 №420 на сумму 107 042,00 руб., за счет средств бюджета Администрации сельского поселения.

Согласно пункт 2.3.2. Соглашения от 22.10.2018 №2 МАУК «Дубовской ПЦК» ежеквартально, не позднее 10 числа, месяца, следующего за отчетным, предоставляло Администрации сельского поселения отчет об использовании субсидии согласно приложению.

Общий объем средств, израсходованных Администрацией сельского поселения в 2019 году на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, составил 535 210,00 руб., в том числе: за счет средств субсидии областного бюджета 425 168,00 руб., – 80% от общего объема бюджетных ассигнований, что соответствует пункту 2.2 Соглашения от 16.10.2018 №266, за счет средств бюджета Администрации сельского поселения 107 042,00 руб., - 20% от общего объема бюджетных ассигнований, что соответствует пункту 2.3. Соглашения от 16.10.2018 №266.

Администрацией сельского поселения отчеты об использовании субсидии предоставлялись в управление строительства и архитектуры Липецкой области в соответствии с пунктом 14 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 06.03.2018 №166.

Расход средств областной субсидии, предоставленной в 2018 году на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной

собственности, произведен Администрацией сельского поселения на сумму 425 168,00 руб. - 100% предоставленных средств.

Нарушений условий и порядка предоставления субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных и направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на 2018 год не установлено, нецелевого использования предоставленных средств Администрацией сельского поселения не допущено.

В 2019 году

Механизм предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, а также критерий отбора муниципальных образований Липецкой области для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Липецкой области установлен постановлением администрации Липецкой области от 31.01.2019 №45 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на 2019 год» (далее – Порядок, утвержденный постановлением администрации Липецкой области 31.01.2019 №45).

Предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на 2019 год осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 6 подпрограммы 5 программы «Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой» Государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 13.12.2013 № 588 (далее – Государственная программа, утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 13.12.2013 № 588) а именно:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по осуществлению капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

2) наличие сметной документации;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и наличие положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4) обеспечение долевого финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета в размере не менее 10% от потребности в финансировании мероприятия;

5) наибольший коэффициент необходимости реализации мероприятия, рассчитанный в соответствии с Порядком проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета Липецкой области, на предмет эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением администрации области от 26.06.2008 № 161 «Об утверждении Порядка проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета Липецкой области, на предмет эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения».

Отбор муниципальных образований для получения субсидий осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в сфере строительства и архитектуры (далее – Управление строительства и архитектуры Липецкой области) в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Липецкой области 31.01.2019 №45.

Критерием отбора является наибольшая степень готовности объекта.

В соответствии с пунктом 5 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области 31.01.2019 №45 Администрация сельского поселения предоставило Управлению строительства и архитектуры Липецкой области заявку от 28.02.2019 на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к Порядку с приложением следующих документов:

1) копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, направленную на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - муниципальная программа), или ссылку на электронный ресурс, содержащий официальный текст нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, включающую мероприятия, направленные на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - мероприятия),

план реализации муниципальной программы на текущий финансовый год, включающий заявленное мероприятие.

Постановлением Администрации сельского поселения от 19.10.2018 №65 утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019-2024 годы» предусматривающая мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ, на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2019 год в сумме 478 190,00 руб., за счет средств бюджета Администрации сельского поселения;

2) расчета коэффициента необходимости реализации мероприятия муниципальной программы, выполненного в соответствии с Порядком проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета Липецкой области, на предмет эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением администрации области от 26 июня 2008 года № 161 «Об утверждении Порядка проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета Липецкой области, на предмет эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения». При расчете коэффициента используется заявленная величина расходов областного бюджета на реализацию мероприятия.

Расчет коэффициента необходимости реализации инвестиционного проекта «Устройство чердачной кровли для здания дома культуры, расположенного в с. Хворостянка Добринского района Липецкой области». Коэффициент уровня соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Липецкой области составляет 0,5.

1) сметной документации, утвержденной заказчиком.

Локальный сметный расчет утвержден главой Администрации сельского поселения в 2019 году Языковым В.И. в сумме 4 781 880,00 руб.

2) положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3) положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства составлено ОАУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области» от 31.01.2019 №48-1-4-0019-19. Сметная стоимость по объекту: «Устройство чердачной кровли для здания дома культуры, расположенного в с. Хворостянка Добринского района Липецкой области» определена достоверно.

4) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год о наличии средств на финансирование мероприятий с указанием бюджетной классификации.

Выпиской из нормативного правового акта о бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства бюджета Администрации сельского поселения в сумме 478 190,00 руб., на реализацию муниципальных программ, на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2019 год в сумме 478 190,00 руб.

Отбор заявок осуществляется Управлением архитектуры и строительства Липецкой области в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока представления заявок до 07.03.2019.

Поданные заявки распределяются на две группы и рассматриваются в следующей последовательности:

- заявки, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета;
- прочие заявки.

Итоги проведенного отбора получателей субсидий и результаты распределения субсидий оформляются протоколом рассмотрения заявок и утверждаются нормативным правовым актом Управления архитектуры и строительства в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания отбора заявок.

Соглашение №148 о предоставлении субсидии бюджету сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2019 год заключено с Управлением строительства и архитектуры Липецкой области 21.06.2019 (далее – Соглашение от 21.06.2019 №148).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Администрации сельского поселения на финансовое обеспечение

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 4 781 900,00 руб.;

Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Администрации сельского поселения составляет 4 303 710,00 руб. – 90% от общего объема бюджетных ассигнований;

Объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Администрации сельского поселения, составляет 478 190,00 руб. – 10 % от общего объема бюджетных ассигнований.

Согласно пункту 11 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 31.01.2019 №45 Муниципальные образования, прошедшие отбор и заключившие соглашение, представляют главному распорядителю:

- 1) копии муниципальных контрактов на выполнение работ;
- 2) платежные реквизиты для перечисления субсидии, подписанные главой муниципального образования и заверенные печатью.

В соответствии с пунктом 3.4 Соглашения от 21.06.2019 №148 перечисление субсидии из областного бюджета осуществляется в пределах сумм, на которые заключены муниципальные контракты в течение 30 дней с даты предоставления муниципальных контрактов.

Средства субсидии в размере 3 722 693,00 руб. перечислены на лицевой счет Администрации сельского поселения платежным поручением от 17.09.2019 №1259.

Администрацией сельского поселения заключен муниципальный контракт от 20.08.2019 №2 с ООО «ДСУ-1» на выполнение работ по устройству чердачной кровли для здания дома культуры, расположенного в с. Хворостянка Добринского района Липецкой области в соответствии с проектной документацией (далее – Муниципальный контракт от 20.08.2019 №2). Цена контракта составила 4 136 326,20 руб.

Согласно договора от 02.09.2019 №100 заключенного Администрацией сельского поселения с ОКУ «Управление капитального строительства» выполняет работы по строительному контролю по объекту: «Устройство чердачной кровли для здания дома культуры, расположенного в с. Хворостянка Добринского муниципального района, согласно утвержденному локальному сметному расчету.

Оплата работ по Муниципальному контракту от 03.06.2019 №1 и дополнительным соглашениям производилась Администрацией сельского поселения по факту выполненных работ, на основании актов о приемке выполненных работ, от 25.11.2019 №1 на сумму 899 808,00 руб., от 28.11.2019 №2 на сумму 946 070,40 руб., от 03.12.2019 №3 на сумму

2 290 447,80 руб., платежными поручениями, от 26.11.2019 №557 на сумму 809 827,20 руб., от 25.12.2019 №658 на сумму 2 061 402,44 руб., от 28.11.2019 №559 на сумму 851 463,36 руб., за счет средств областной субсидии, от 26.11.2019 №558 на сумму 89 980,80 руб., от 28.11.2019 №560 на сумму 94 607,04 руб., от 25.12.2019 №649 на сумму 229 045,36 руб., за счет средств бюджета Администрации сельского поселения.

Общий объем средств, израсходованных Администрацией сельского поселения в 2019 году на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, составил 4 136 326,20 руб., в том числе: за счет средств субсидии областного бюджета 3 722 693,00 руб., – 90% от общего объема бюджетных ассигнований, что соответствует пункту 2.2 Соглашения от 21.06.2019 №148, за счет средств бюджета Администрации сельского поселения 413 633,20 руб., - 10% от общего объема бюджетных ассигнований, что соответствует пункту 2.3. Соглашения от 21.06.2019 №148.

Администрацией сельского поселения отчеты об использовании субсидии предоставлялись в управление строительства и архитектуры Липецкой области в соответствии с пунктом 14 Порядка, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 31.01.2019 №45.

Расход средств областной субсидии, предоставленной в 2019 году на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, произведен Администрацией сельского поселения на сумму 3 722 693,00 руб. - 100% предоставленных средств.

Нарушений условий и порядка предоставления субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на 2019 год не установлено, нецелевого использования предоставленных средств Администрацией сельского поселения не допущено.

Заключительная часть акта проверки

В результате проведенной плановой выездной проверки в администрации сельского поселения Дубовской сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации установлены следующие нарушения:

1) В отношении администрации сельского поселения Дубовской сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации:

- в нарушении Ст. 34, ст. 139, ст. 162, ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 10, п. 45 Приложения 24 Закона Липецкой области от 24.12.2018 № 224-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 год, утвержденный постановлением администрации Липецкой области от 25.02.2019 №88, Соглашения от 12.09.2019 № 87 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета заключенным между Управлением энергетики и тарифов Липецкой области и администрацией сельского поселения Дубовской сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрацией сельского поселения Дубовской сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации допущено нецелевое использование бюджетных средств в 2019 году в сумме 114 000,00 руб., выделенных на модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий выразившиеся в оплате расходов на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы - достоверности сметной стоимости объекта за счет средств областной субсидии, а также восстановлен кассовый расход, произведенный за счет средств бюджета муниципального образования, что не предусмотрено Порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 год, утвержденный постановлением администрации Липецкой области от 25.02.2019 №88.

2) В отношении главных распорядителей средств областного бюджета:

- в нарушение Закона Липецкой области от 24.12.2018 № 224 - ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», п. 9,10 Порядка предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления, на 2019 год, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 25.01.2019 № 22, п. 3.4 типовой формы соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета, утвержденного приказом управления финансов Липецкой области от 06.03.2017 № 41 главным распорядителем средств областного бюджета управлением делами администрации Липецкой области заключено Соглашение от 06.03.2019 № 56 с получателем субсидии - администрацией

сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, в котором установлены сроки перечисления субсидии 15 рабочих дней, вместо 10 рабочих дней;

- в нарушение Закона Липецкой области от 17.12.2019 № 318 - ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», п.10. п.8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением администрации Липецкой области от 02.09.2019 №379 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам», Приказа управления финансов Липецкой области от 06.03.2017 №41 (ред. 25.12.2019), главным распорядителем Управлением делами администрации Липецкой области заключено Соглашение с Администрацией сельского поселения Дубовской сельсовет от 29.01.2020 № 56 без п.3.5 предусмотренного типовой формой;

Приложения к акту проверки:

1. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (на 1 листе);
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (на 11 листах);
3. Сведения об открытых лицевых счетах (на 1 листе);
4. Решение Совета депутатов сельского поселения Дубовской сельсовет от 25.02.2021 №32-рс (на 1 листе);
5. Решение Совета депутатов сельского поселения Дубовской сельсовет от 25.02.2021 № 31-рс (на 1 листе);
6. Распоряжение Администрации сельского поселения от 19.01.2021 №4-р (на 1 листе);
7. Решение совета депутатов сельского поселения Дубовской сельсовет от 19.01.2021 №26-рс (на 1 листе);
8. Решение совета депутатов сельского поселения Дубовской сельсовет от 18.10.2016 №54-рс (на 1 листе);
9. Решение совета депутатов сельского поселения Дубовской сельсовет от 18.10.2016 №55-рс о вступлении в должность главы сельского поселения (на 1 листе);
10. Устав сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района от 20.07.2020 № 246 (на 52 листах);
11. Распоряжение Администрации сельского поселения от 11.06.2019 №9-р (на 1 листе);

12. Договор на оказание услуг на ведение бухгалтерского учета от 05.09.2018 №1 (на 5 листах);
13. Договор на оказание услуг на ведение бухгалтерского учета от 01.06.2019 №6 (на 5 листах);
14. Распоряжение Администрации сельского поселения от 30.08.2018 №20-р (на 1 листе);
15. Распоряжение Администрации сельского поселения от 30.12.2016 №24-р (на 1 листе);
16. Акты контрольного обмера объемов выполненных работ (на 4 листах);
17. Запрос о предоставлении пояснений (на 1 листе);
18. Пояснительная главы Администрации сельского поселения (на 2 листах);
19. Справка проверки отдельных вопросов Иловойской И.В. (на 23 листах);
20. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 06.03.2019 № 56 (на 3 листах);
21. Платежное поручение от 19.03.2019 № 567 (на 1 листе);
22. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 29.01.2020 № 56 (на 10 листах);
23. Платежное поручение от 12.02.2020 № 363 (на 1 листе);
24. Распоряжение главы администрации сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области «О проведении контрольного мероприятия» от 13.05.2021 № 23 (на 1 листе);
25. Инвентаризационная опись от 13.05.2021 № 1 (на 3 листах);
26. Договор от 04.10.2019 №1060-ЭС/19 (на 3 листах);
27. Акт выполненных работ от 26.09.2019 (на 1 листе);
28. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (на 3 листах);
29. Договор от 09.07.2019 №29 (на 3 листах);
30. Платежное поручение от 27.09.2019 № 455 (на 1 листе);
31. Платежное поручение от 07.10.2019 № 461 (на 1 листе);
32. Муниципальный контракт от 18.11.2019 № 3 (на 22 листах);
33. Платежные поручения от 23.12.2019 № 635, 633, 631, 629, 627, 625, 634, 632, 630, 628, 626, 624 (на 12 листах);
34. Соглашение от 12.09.2019 № 87 (на 7 листах);
35. Заявка от 19.08.2019 № 251 (на 3 листах);
36. Платежное поручение от 28.11.2019 № 578 (на 1 листе);

37. Отчет об использовании субсидии, предоставленной на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году (на 5 листах);
38. Экспертное заключение от 23.10.2019 на 5 листах;
39. Справка о завершении контрольных действий (на 1 листе).

Настоящий акт составлен в одном экземпляре на 48 листах.
Приложения к справке проверки на 190 листах.

Объект контроля имеет право на предоставление в управление финансов Липецкой области письменных возражений по данному контрольному мероприятию в течение 15-ти рабочих дней со дня получения акта.

Руководитель проверочной группы -
ведущий консультант отдела контроля
в сфере бюджетных правоотношений
управления финансов Липецкой области



М.С. Требунских

Копию акта выездной проверки от 14.05.2021 получил:

Глава администрации сельского поселения
Дубовской сельсовет администрации
Добринского муниципального района
Липецкой области
Российской Федерации



Д.В. Пригородов